



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ : 11/2014
ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Α΄ ΤΜΗΜΑ
Συνεδρίαση της 20-01-2014

ΣΥΝΘΕΣΗ :

Πρόεδρος

: Μιχαήλ Απέσσος, Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ.

Μέλη

: Ανδρέας Χαρλαύτης, Στυλιανή Χαριτάκη, Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Γαρυφαλιά Σκιάνη, Δημήτριος Μακαρονίδης, Αλέξανδρος Ροϊλός, Ελένη Πασαμιχάλη Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους.

Εισηγητής

: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.

Αριθμός Ερωτήματος :

Αρ.Πρωτ. Δ5Β1117498 ΕΞ 2013/7-8-2013 της Γενικής Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ/ση Οικονομικής Διαχείρισης – Τμήμα Α΄ Προμηθειών) του Υπουργείου Οικονομικών.

Περίληψη Ερωτήματος : Ερωτάται :

α) Ποίος ο χρόνος έναρξης τοκοφορίας και για ποίο ποσόν, σε σχέση με την υπ' αριθμ. 3742/2012 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 15^ο – Τριμελές), η οποία εκδόθηκε επί προσφυγών (2) που άσκησε η ανώνυμη εταιρεία, με την επωνυμία «UNISYSTEMS Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε.», ανάδοχος του έργου «Πληροφοριακό σύστημα και προμήθεια λοιπών υποδομών και υπηρεσιών για την εφαρμογή του Ενιαίου

Τέλους Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.)», καθόσον κατά την υλοποίηση του έργου ανεφάνησαν επιπλοκές και δυσλειτουργίες, με αποτέλεσμα να επιβληθεί στην ανάδοχο ρήτρα – προβλεπόμενη από την σύμβαση – και στην συνέχεια να ασκηθούν εκ μέρους της προσφυγές.

β) Σε ποίο ποσό θα υπολογισθεί η εγγυοδοσία, με δεδομένο ότι το Ελληνικό Δημόσιο άσκησε αναίρεση κατά της πιο πάνω αποφάσεως, δηλαδή επί του ποσού του προστίμου που ακύρωσε η προσβαλλόμενη απόφαση ή και του ποσού που ακυρώθηκε με την υπ' αριθμ. Δ51047502 ΕΞ 2011/28-3-2011 Υπουργική Απόφαση.


Επί του ερωτήματος αυτού, το Α' Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, γνωμοδότησε ως ακολούθως :


I.- ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

α. Η ανώνυμη εταιρεία, με την επωνυμία «UNISYSTEMS Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε.», ανέλαβε με την από 20-2-2008 σύμβαση ως και την από 22-12-2008 συμπληρωματική, το έργο «Πληροφοριακό σύστημα και προμήθεια λοιπών υποδομών και υπηρεσιών για την εφαρμογή του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.)». Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου ανεφάνησαν επιπλοκές.

Συγκεκριμένα κατά την οριστική παραλαβή του έργου και το από 30-11-2010 Πρακτικό της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Παραλαβής του έργου, επιβλήθηκε ρήτρα 400.000 Ευρώ που αντιστοιχεί στην μη σύζευξη 87.241 δηλώσεων Ε9, με υπαιτιότητα της αναδόχου, καθόσον δεν πραγματοποιήθηκε σύζευξη, όσον αφορά στην πρώτη σελίδα του Εντύπου Ε9 (στοιχεία υποχρέου) και λοιπών προσώπων (συζύγου ή τέκνων) για τις πληροφορίες του Πίνακα 1 (εμπράγματα δικαιώματα σε οικίες, καταστήματα, οικόπεδα κ.λπ.) και Πίνακα 2 (εμπράγματα δικαιώματα σε αγρούς).

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ5 1047502 ΕΞ 2011/28-3-2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μειώθηκε η χρηματική ρήτρα στο ποσό των 200.000 Ευρώ.





β. Μετά από την εκ του νόμου επιβεβλημένη τήρηση της προδικασίας, η ανάδοχος του έργου ανώνυμη εταιρεία άσκησε, ενώπιον του καθ' ύλη και κατά τόπον αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, δύο προσφυγές:

1) Την από 17/9/2010 (πρ. 591/2010) Προσφυγή, με αίτημα την ακύρωση της υπουργικής απόφασης, με βάση την οποία επιβλήθηκε σ' αυτήν ρήτρα 400.000 ΕΥΡΩ και

2) Την από 26/5/2011 (πρ. 620/2011) προσφυγή, με αίτημα την ακύρωση της υπουργικής απόφασης περί παράτασης ισχύος της υπ' αρ. Πρωτ. Δ5/1132 814 ΕΞ 2010/11-10-2011 απόφασης και έγκρισης των Πρακτικών της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Παραλαβής του έργου, καθώς και μείωσης της Ποινικής Ρήτρας στο ποσό των 200.000 Ευρώ.

γ. Οι προσφυγές αυτές της αντιδίκου συνεκδικάσθηκαν ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, κατά την δικάσιμο της 12/6/2012, επ' αυτών δε εκδόθηκε η με αριθμό **3724/2012 απόφαση του Διοικ. Εφετείου Αθηνών** (Τμήμα 15^ο Τριμελές), με την οποία η δίκη καταργήθηκε ως προς την προσφυγή, με αριθμό κατάθεσης 591/17-9-2010 (1^η Προσφυγή), ακυρώθηκε δε, εν μέρει, η υπ' αρ. Δ5 1047502 ΕΞ 2011/28-3-2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατά το κεφάλαιο αυτής, με το οποίο επιβλήθηκε ρήτρα 200.000 Ευρώ σε βάρος της (2^η προσφυγή).

Η απόφαση αυτή ουδέν διαλαμβάνει περί τόκων, πλην της καταβολής στην προσφεύγουσα των δικαστικών εξόδων, ποσού 576 ΕΥΡΩ.

Στην συνέχεια η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης (Τμήμα Α') του Υπ. Οικονομικών και μετά από σχετική αλληλογραφία και επεξηγηματικό έγγραφό μας (αρ. Πρωτ. 5581/72422B/29-4-2013), υπέβαλε τα ως άνω ερωτήματα.

δ. Πλέον αυτών και επί του **με αρ. Πρωτ. 14724/9.408/9-12-2013** εγγράφου του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Υπ. Οικονομικών, η αρμόδια Δ/ση Οικονομικής Διαχείρισης μας γνωστοποίησε τα ποσά και την ημερομηνία καταβολής αυτών, με την έκδοση των σχετικών τιμολογίων ως εξής :

Η εταιρεία UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ε., βάσει των όρων του άρθρου 7 «*Τρόπος πληρωμής*» της από 22.12.2008 σύμβασης έλαβε τα κάτωθι ποσά, ως ακολούθως :

A) Ποσό #2.728.507,50#€, ως προκαταβολή 45% της αξίας του έργου (συνολική αξία έργου 6.063.350,00 χωρίς ΦΠΑ) με την υπογραφή της σύμβασης (αρ. πρωτ. 1044919/11989/0005/4-5-2009 διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής της Υπηρεσίας μας προς την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου - Υ.Δ.Ε.).

B) Ποσό #1.212.670,00#€ ως προκαταβολή 20% της αξίας του έργου (χωρίς ΦΠΑ) με την προσωρινή παραλαβή των Φάσεων 0,1,2,3 του έργου (αρ. πρωτ. Δ5 1119253 ΕΞ2009/14-12-2009 διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής της Υπηρεσίας μας προς την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου - Υ.Δ.Ε.).

Γ) Ποσό #3.395.476,00#€ ως αποπληρωμή του έργου (με το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου και την προσκόμιση των υπ' αρ. τιμολογίων παροχής υπηρεσιών 6343/21-6-2010 και 6344/21-6-2010 της αναδόχου), στο οποίο έχουν συνυπολογιστεί :

- ο συνολικός αναλογούν ΦΠΑ του έργου (21% κατά την ημερομηνία πληρωμής),
- οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου (3,072% επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων του έργου),
- οι τόκοι των ανωτέρω δύο προκαταβολών του έργου,
- η αρχικώς επιβληθείσα ρήτρα αξίας 400.000,00 € και
- ο αναλογούν φόρος 8% εισοδήματος στο τελικώς καθαρό ποσό πληρωμής (αρ. πρωτ. Δ5 1091993 ΕΞ 2010/13-7-2010 διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής της Υπηρεσίας μας προς την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου - Υ.Δ.Ε.).

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, η εταιρεία τιμολόγησε με τα υπ' αρ. 6343/21-6-2010 και 6344/21-6-2010 τιμολόγια, το σύνολο της αξίας του έργου, ήτοι ποσό #6.063.350,00# € καθαρής αξίας (χωρίς ΦΠΑ). Η επιβολή προστίμου ύψους 400.000,00 € επιβλήθηκε, έγινε αποδεκτή με την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με Υπουργική απόφαση (Δ5 1080746 ΕΞ 2010/18-6-2010) και παρακρατήθηκε από την τελική πληρωμή της αναδόχου (αποπληρωμή).

Τέλος, η εταιρεία UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ε., ήγειρε απαίτηση για τόκους με τις από 26/3/2013 και 5/7/2013 επιστολές της.

II.- ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Α.α. Στο Προεδρικό Διάταγμα με αριθμ. 166/2003 (ΦΕΚ Α' 138/5-6-2003 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές) και ειδικότερα στο άρθρο 9 εδ. α' ορίζεται ότι :

Άρθρο 1.

Σκοπός :

Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις του Οδηγίας 2000/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29^{ης} Ιουνίου 2000 «για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».

Άρθρο 3.

Ορισμοί :

Κατά την έννοια του διατάγματος αυτού:

1. «Εμπορική συναλλαγή» είναι κάθε συναλλαγή μεταξύ επιχειρήσεων ή μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών, η οποία συνεπάγεται την παράδοση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών έναντι αμοιβής.

α. «Δημόσια αρχή» είναι κάθε αναθέτουσα αρχή ή φορέας, όπως ορίζεται στα προεδρικά διατάγματα για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών (Π.Δ. 370/1995, ΦΕΚ Α' 199), υπηρεσιών (Π.Δ. 346/1998, ΦΕΚ Α' 230) εξαιρούμενων τομέων (Π.Δ. 57/2000, ΦΕΚ Α' 45) και Δημοσίων έργων (Π.Δ. 334/2000, ΦΕΚ Α' 279), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Άρθρο 4.

Τόκος σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής :

1.- Τόκος υπερημερίας οφείλεται από την ημέρα που ακολουθεί την ημερομηνία πληρωμής ή το τέλος της περιόδου πληρωμής που ορίζει η σύμβαση.

2.- Εάν δεν συμφωνήθηκε ορισμένη ημέρα ή προθεσμία πληρωμής της αμοιβής, ο οφειλέτης γίνεται υπερήμερος, χωρίς να απαιτείται όχληση, και οφείλει τόκους:

γ. Εάν η παραλαβή των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών ή η διαδικασία αποδοχής ή ελέγχου έχει προηγηθεί, μόλις περάσουν 30 ημέρες από το χρόνο παραλαβής του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου.

δ. Στις συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών της παραγράφου Ια του άρθρου 3 του παρόντος, η προθεσμία καταβολής τόκων σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, ορίζεται αποκλειστικώς σε 60 ημέρες.

3.- Ο δανειστής δικαιούται τόκους, εφόσον α) έχει εκπληρώσει τις συμβατικές και νόμιμες υποχρεώσεις του και β) δεν έχει εισπράξει εγκαίρως το οφειλόμενο ποσό, εκτός, εάν δεν υπάρχει ευθύνη του οφειλέτη για την καθυστέρηση.

4.- Το ύψος του τόκου υπερημερίας που είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει ο οφειλέτης υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην πιο πρόσφατη κύρια πράξη αναχρηματοδότησης, η οποία πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του οικείου εξαμήνου ["επιτόκιο αναφοράς"] προσαυξημένο κατά επτά εκατοστιαίες μονάδες ["περιθώριο"], εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην σύμβαση. Το επιτόκιο αναφοράς το οποίο ισχύει την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του οικείου εξαμήνου, εφαρμόζεται και για τους επόμενους έξι μήνες.

5.- Ο δανειστής, εκτός από τους τόκους, έχει δικαίωμα να απαιτήσει από τον υπερήμερο οφειλέτη και εύλογη αποζημίωση για τα έξοδα είσπραξης της οφειλόμενης αμοιβής. Τα έξοδα αυτά υπόκεινται σε σχέση με την οφειλόμενη αμοιβή στις αρχές της διαφάνειας και της αναλογικότητας.

Άρθρο 9.

Έναρξη ισχύος:

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (Ητοι Από 5-6-2003 – ΦΕΚ Α 138/5-6-2003).

β. Στον Ν. 4152/2013 (Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013) και ειδικότερα στο άρθρο 1, παραγρ. 2.14 ορίζονται τα ακόλουθα :

Άρθρο πρώτο

ΥΠΟΠΑΓΓΡΑΦΟΣ Ζ.14

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem or logo.

(Άρθρο 12 παρ. 4 και άρθρ. 13 Οδηγίας 2011/7/ΕΕ).

Το Π.Δ. 166/2003 (Α '138) καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Οι διατάξεις του όμως παραμένουν ισχυρές για τις συμβάσεις που υπογράφηκαν κατά την διάρκεια ισχύος του.

Άρθρο δεύτερο.

Έναρξη ισχύος:

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από την δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. (Ήτοι 8-5-2013).

Β. Στον ν. 3068/2002 (Συμμόρφωση Διοίκησης προς δικ. Αποφάσεις, εκτέλεση κατά Δημοσίου προαγωγή διοικ. δικαστών, αλλοδαποί και ειδικότερα στο άρθρο 4, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 326 παρ. 5 του Ν. 4072/2012 ορίζονται τα ακόλουθα:

Άρθρο 4.

«1.- Η αναγκαστική εκτέλεση για να ικανοποιηθεί χρηματική απαίτηση κατά του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. γίνεται με κατάσχεση της ιδιωτικής περιουσίας αυτών. Αποκλείεται η κατάσχεση απαιτήσεων που πηγάζουν από έννομη σχέση δημοσίου δικαίου ή απαιτήσεων χρηματικού ή μη αντικειμένου το οποίο έχει ταχθεί για την άμεση εξυπηρέτηση ειδικού δημοσίου σκοπού.

Η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή άλλων εκτελεστών τίτλων, που υπόκεινται σε ένδικα μέσα ή βοηθήματα και από τους οποίους απορρέει χρηματική υποχρέωση του Δημοσίου, διενεργείται ύστερα από προσκόμιση εκ μέρους του δικαιούχου ισόποσης εγγυητικής επιστολής Τραπεζής.

Το δικαστήριο, που εξέδωσε την εκτελεστή απόφαση ή το δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί η εκδίκαση του ενδίκου βοηθήματος, μπορεί, κατόπιν σχετικού αιτήματος, αναλόγως της φερεγγυότητας του δικαιούχου ή των λοιπών εγγυήσεων που προσφέρει ή κρίνονται αναγκαίες να μειώσει το ύψος της εγγυητικής επιστολής μέχρι του ενός δευτέρου.

Αν η άσκηση του ενδίκου βοηθήματος δεν υπόκειται σε χρονικό περιορισμό ο εκτελεστός τίτλος μπορεί να εκτελεσθεί χωρίς εγγύηση, μετά την άπρακτη πάροδο 90 ημερών από την επίδοσή του.

Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται υπέρ της υπηρεσίας, που είναι αρμόδια για την καταβολή, και επιστρέφεται μετά από την προσκόμιση πιστοποιητικού αμετάκλητης, υπέρ του αντιδίκου του υπόχρεου, επίλυσης της διαφοράς ή της μη ασκήσεως ενδίκου μέσου ή βοηθήματος μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται από το νόμο.

Η ανωτέρω υποχρέωση για προσκόμιση εγγυητικής επιστολής προκειμένου να εκτελεστεί η δικαστική απόφαση δεν ισχύει για τις απαιτήσεις εργαζομένων, με δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου σχέση εργασίας, οι οποίες προέρχονται από την εργασιακή τους σχέση.

2.- Αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. επιτρέπεται μετά την παρέλευση εξήντα ημερών από την επίδοση της απόφασης στον Υπουργό που είναι αρμόδιος για την πληρωμή ή στον εκπρόσωπο του Ν.Π.Δ.Δ.

3.- Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του όγδοου βιβλίου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας».

III.- ΑΝΑΛΥΣΗ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ – ΥΠΑΓΩΓΗ :

Από τις παραπάνω διατάξεις, ερμηνευόμενες αυτοτελώς και σε συνδυασμό, συνάγονται τα ακόλουθα :

1. Στο άρθρο 1 του Προεδρικού Διατάγματος 166/2003 ορίζεται ότι σκοπός του διατάγματος αυτού είναι η προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2000/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29^{ης} Ιουνίου 2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές στις οποίες περιλαμβάνεται και η παρούσα σύμβαση.

Επειδή, κατά ταύτα, εισάγεται με το Προεδρικό Διάταγμα 166/2003 **αυξημένης ισχύος ειδική διάταξη** η οποία υπερισχύει των άλλων διατάξεων και συνεπώς τυγχάνει εφαρμογής, στην δε από 22-12-2008 σύμβαση εφαρμογής και ειδικότερα στο άρθρο 7.1γ αυτής δεν ορίζεται κάτι διαφορετικό για την καταβολή του συμβατικού τιμήματος.

2. Στο ως άνω Προεδρικό Διάταγμα και ειδικότερα στο άρθρο 4 παρ. 1 εδ. γ' και δ', ορίζεται ότι η προθεσμία καταβολής τόκων, εφόσον υφίσταται σύμβαση

μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών ορίζεται αποκλειστικώς σε 60 ημέρες από την παραλαβή των τιμολογίων ή άλλων ισοδυνάμων για πληρωμή εγγράφων αφού είχε προηγηθεί η οριστική παραλαβή του έργου σύμφωνα με τις παραδοχές της υπ' αριθμ. 3724/2012 αποφάσεως του Δ.Ε.Α. Όπως προαναφέρθηκε στο ιστορικό της παρούσας γνωμοδότησης και προκύπτει εξ εγγράφων, η ανάδοχος εταιρεία, εξέδωσε τα με αριθμό 6343/21-6-2010 και 6344/21-6-2010 τιμολόγια αποπληρωμής του έργου και συνεπώς η 60νθήμερη προθεσμία, παρέρχεται, ώστε να αρχίσει η τοκοφορία, την 21-8-2010.

3. Επειδή στο Νόμο 3068/2002 και ειδικότερα στο άρθρο 4 εδ. 1 β' και γ' αυτού ορίζεται ότι η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή άλλων εκτελεστών τίτλων που υπόκεινται σε ένδικα μέσα ή Βοηθήματα και από τους οποίους απορρέει χρηματική υποχρέωση του Δημοσίου, διενεργείται ύστερα από προσκόμιση εκ μέρους του δικαιούχου ισόποσης εγγυητικής επιστολής Τραπέζης. Το Δικαστήριο, που εξέδωσε την εκτελεστή απόφαση ή το Δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί η εκδίκαση του ενδίκου βοηθήματος μπορεί, κατόπιν σχετικού αιτήματος, αναλόγως της φερεγγυότητας του δικαιούχου ή των λοιπών εγγυήσεων που προσφέρει ή κρίνονται αναγκαίες να μειώσει το ύψος της εγγυητικής επιστολής μέχρι του ενός δευτέρου.

Συνεπώς, με δεδομένο ότι η με αριθμό 3742/2012 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών επιφέρει ακυρωτικό αποτέλεσμα σε σχέση με την επιβληθείσα (παρακρατηθείσα) ρήτρα των 200.000 Ευρώ, ήτοι ακυρώνει την Υπουργική απόφαση με βάση την οποία παρακρατήθηκαν 200.000 Ευρώ από το τίμημα, και ότι ασκήθηκε από πλευράς του Ελληνικού Δημοσίου η από 11-4-2013 (ΑΡΠ 6130/11-4-2013) αίτηση περί αναιρέσεως της παραπάνω αποφάσεως, ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας, η καταβολή στην προσφεύγουσα – ανάδοχο του ποσού των 200.000 Ευρώ θα πρέπει να γίνει με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής Τραπέζης.

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ :

Με βάση τα παραπάνω, επί των τεθέντων ερωτημάτων το Α' Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους γνωμοδοτεί, **ομόφωνα**, ότι :

1. Οφείλεται τόκος υπερημερίας, από την πάροδο εξήντα ημερών από την ημερομηνία εκδόσεως των τιμολογίων αποπληρωμής, με επιτόκιο που εφαρμόζει η

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην πιο πρόσφατη πράξη αναχρηματοδότησης, η οποία πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του οικείου εξαμήνου («επιτόκιο αναφοράς»), προσαυξημένο κατά επτά εκατοστιαίες μονάδες («περιθώριο»).

2. Η καταβολή του ποσού των 200.000 Ευρώ στην αντίδικο, θα γίνει με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής Τραπέζης, δεδομένου ότι το ποσό αυτό αποτελεί αντικείμενο του διατακτικού της υπ' αριθμ. 3724/2012 αποφάσεως του Δ.Ε.Α..


ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αθήνα, 4-2-2014


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΕΣΣΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Σ.Κ.



Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΡΕΔΡΟΣ Ν.Σ.Κ.