



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η Υ Π' Α Ρ Ι Θ Μ. 177 /2014

ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ε' ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Συνεδρίαση της 20^{ης} Μαΐου 2014

Σύνθεση

- Πρόεδρος** : Ιωάννης Τρίαντος , Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ.
- Μέλη** : Ανδρέας Χαρλαούτης, Μεταξία Ανδροβιτσανέα , Βασιλική Πανταζή, Γεώργιος Ανδρέου, Δημήτριος Αναστασόπουλος, Αδαμαντία Καπετανάκη. Νομικοί Σύμβουλοι του Ν.Σ.Κ.
- Εισηγητής** : Θεόδωρος Ράπτης , Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.
- Αρ. Ερωτήματος** : Φ. 040/2185/Σ.25/25-7-2013 έγγραφο του ΥΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ.
- Ερώτημα** : Ερωτάται αν νομιμοποιείται η Υπηρεσία με βάση το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη Σύμβαση Πλαίσιο μεταξύ ΓΔΑΒΕΤ και ΑΕΕΠ-Κ (1999 -2013) και την εκτελεστική αυτής Σύμβαση , να επιβάλει διοικητικές κυρώσεις αυτοτελώς για κάθε μία από αυτές ή σε συνδυασμό, καθόσον σε καμιά από τις δύο παραπάνω συμβάσεις δεν περιγράφονται οι συνέπειες της πλημμελούς ή της μη εκτέλεσης. Σε καταφατική περίπτωση αν το προσήκον μέτρο των κυρώσεων (ποινικών ρητρών) είναι το οριζόμενο από το άρθρο 12 του παραρτήματος «Β» του ΠΔ 284/89. Αν όχι, αν μετά τη χρονική λήξη των συμβάσεων υποχρεούται η

υπηρεσία σε εφαρμογή του άρθρου 10 της προγραμματικής συμφωνίας να θεωρήσει τις συμβάσεις ως εκτελεσθείσες και να τις θέσει στο αρχείο χωρίς περαιτέρω ενέργειες. Σε κάθε περίπτωση σε ποιες περαιτέρω ενέργειες οφείλει να προβεί η Υπηρεσία προς διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

Επί του παραπάνω ερωτήματος το Ε' Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους γνωμοδότησε ως εξής :

A. Στις 30-6-1999 υπογράφηκε η Σύμβαση – Πλαίσιο μεταξύ του Υ.ΕΘ.Α./ΓΔΑΕΕ και της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Ελληνικό Πυριτιδοποιείο – Καλυκοποιείο (ΑΕΕΠ-Κ) και τώρα ΕΑΣ α.β.ε.ε. ύψους 8.500.000 δολλαρίων ΗΠΑ με αντικείμενο:

α. Την απόκτηση από την ΑΕΕΠ-Κ που εποπτεύεται από το Υ.ΕΘ.Α. του 49%της Αρμένικης εταιρείας Laserayn Teknika (LT) , που έχει ως σκοπό την έρευνα και παραγωγή υλικών τεχνολογίας Laser.

β. Την αγορά εν συνεχεία τεχνογνωσίας αξίας 7.251.000 δολαρίων και στη συνέχεια τη μεταβίβαση αυτής της τεχνογνωσίας , στην εταιρεία LT-P που είναι εταιρεία με συμμετοχή κατά 49% της ΑΕΕΠ-Κ και κατά 51% της LT.

γ. Την απόκτηση από την ΑΕΕΠ-Κ τεχνογνωσίας και τεχνολογίας στα συστήματα Laser δια της συμμετοχής της στην LT-Pκαι

δ. Την ανάθεση από το Υ.ΕΘ.Α. προς την ΑΕΕΠ-Κ αναπτυξιακών συμβάσεων για την κατασκευή, μέσω της εταιρείας LT-P Laser , υπέρυθρων αισθητήρων . Η διάρκεια της σύμβασης αυτής ορίσθηκε δεκαπενταετής, αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής (30-6-1999), δηλαδή λήγει στις 30-6-2014 , με δυνατότητα παράτασης. Αν δεν υπάρξει παράταση, λήγει αυτοδίκαια , αλλά οι ειδικές αναπτυξιακές συμβάσεις που θα συναφθούν στα πλαίσια της σύμβασης αυτής και δεν θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη της, θα εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι περατώσεώς τους (άρθρο 10).

Στα πλαίσια υλοποίησης της σύμβασης αυτής, που σημειωτέον συνήφθη με τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης, κατ' άρθρο 73 π.δ.

284/1989 (Α'133) , όπως αναφέρεται και στο προοίμιο της, στις 5-4-2000 υπογράφηκε μεταξύ του ΥΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ και της ΕΑΣ α.β.ε.ε. (πρώην ΑΕΕΠ-Κ). Ειδική Αναπτυξιακή Σύμβαση με σκοπό την παραγωγή δια της LT-P, εννέα αναπτυξιακών – ερευνητικών προγραμμάτων τεχνολογιών Laser , για αμυντικές εφαρμογές ύψους 6.500.000 δολαρίων. Από τα προγράμματα αυτά τα έξι (Π1, Π2, Π3, Π5, Π7 και Π9) έχουν ολοκληρωθεί και παραληφθεί από την υπηρεσία, ενώ τα υπόλοιπα τρία (Π4, Π6 και Π8) δεν έχουν ακόμη παραδοθεί , αν και για το μεν Π4 έχει καταβληθεί το 50% της αξίας του (417.500 δολάρια ΗΠΑ) , για τα δε Π6 και Π8 έχει καταβληθεί το 75% της αξίας τους (799.250 δολάρια για το Π6 και 487.500 δολάρια για το Π8). Η Ειδική αυτή Αναπτυξιακή Σύμβαση ετέθη σε ισχύ στις 5-6-2000, αφού σύμφωνα με το άρθρο 14 αυτής , τότε καταβλήθηκε η συμφωνηθείσα στο άρθρο 8 προκαταβολή (50% της αξίας της σύμβασης) στην ΑΕΕΠ-Κ (τώρα ΕΑΣ α.ε.) Η διάρκεια υλοποίησης των Προγραμμάτων ορίσθηκε στο άρθρο 12 διετής (24 μήνες) από την ισχύ της σύμβασης, δηλαδή μέχρι 5-6- 2002 , ενώ παράταση του χρόνου αυτού προβλέπεται μόνον με απόφαση του Υ.ΕΘ.Α. μετά από αιτιολογημένο σχετικό αίτημα της ΑΕΕΠ-Κ (ΕΑΣ α.ε.) και για λόγους ανωτέρας βίας ή για απρόβλεπτα επιστημονικά ή τεχνολογικά προβλήματα . Σημειώνεται ότι όπως αναφέρεται στο με αριθ. Φ. 040/2283/Σ.44/22-11-2013 έγγραφο της ΓΔΑΕΕ ο στόχος της Σύμβασης – Πλαίσιο , για την επίτευξη τεχνολογικής υποδομής και την εγχώρια παραγωγική δυνατότητα συστημάτων Laser όπως αυτός προσδιορίζεται στα άρθρα 1 και 2 αυτής δεν επιτεύχθηκε παρά το γεγονός ότι μέχρι τώρα το Ελληνικό Δημόσιο έχει καταβάλει συνολικά 14.160.250 δολάρια ΗΠΑ (8.500.000 δολάρια στα πλαίσια της Σύμβασης Πλαίσιο και 5.660.250 δολάρια στα πλαίσια της Ειδικής Αναπτυξιακής Σύμβασης). Στις προαναφερόμενες συμβάσεις δεν υφίσταται πρόβλεψη για τις συνέπειες σε περίπτωση μη εκτέλεσης ή πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης.

Β. Π.Δ. 284/1989 (Α'133 / 26-5-1989)

Άρθρο 1 : « Με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα ρυθμίζονται αποκλειστικά οι μέθοδοι και οι διαδικασίες προμηθειών , εργολαβιών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό και


στο εξωτερικό της χώρας με τη φροντίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας , για την ικανοποίηση των κάθε φύσεως αναγκών του».

Άρθρο 42 : «1. Η ΓΔΕ ή ο φορέας κάθε Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων που πραγματοποιεί την προμήθεια μπορεί να αποδεχθεί εκπρόθεσμη παράβαση και επιβάλλει στην περίπτωση αυτή, για τις ημερολογιακές μέρες καθυστέρησης , τα πρόστιμα που έχουν συμφωνηθεί στους όρους της σχετικής σύμβασης.....».

Άρθρο 43 : « 1. Σε περίπτωση κατά την οποία ο προμηθευτής δεν παραδώσει μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται από τη σύμβαση που υπογράφηκε ή της τυχόν παράτασής τους και σε όποια ποσότητα προβλέπεται συμβατικά το κατακυρωμένο υλικό η αρμόδια Υπηρεσία μπορεί να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο και να του επιβάλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις παρακάτω κυρώσεις: α. Έκπτωσή του από την κατακύρωση στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ' αυτήν. β. Κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασηςγ. Προμήθεια του είδους , είτε από τον επόμενο μειοδότη που έλαβε μέρος στο διαγωνισμό είτε με διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού ή και χωρίς αυτόν ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και με καταλογισμό σε βάρος του της τυχόν μεγαλύτερης διαφοράς τιμής προμήθειας του είδους, που εισπράττεται , είτε από όσα τυχόν του οφείλει το Δημόσιο, είτε σύμφωνα με τις διατάξεις για εισπραξη Δημόσιων Εσόδων. δ. Εφαρμογή των ποινικών ρητρών λόγω καθυστέρησης της παράδοσης.

2. Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε αξίωση της ενδιαφερόμενης για την προμήθεια υπηρεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων για κάθε θετική ζημιά της που προήλθε άμεσα ή έμμεσα από την άρνηση του προμηθευτή να πραγματοποιήσει έγκαιρα την προμήθεια που του κατακυρώθηκε.

3. Έκπτωση δεν μπορεί να επιβληθεί πριν περάσουν 3 μήνες από τις προθεσμίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος, είναι δε υποχρεωτική μετά την παρέλευση 6 μηνών από αυτή. Εξαίρεση από τα χρονικά αυτά πλαίσια μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας , μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Υπηρεσίας που εκτελεί την προμήθεια.



4. Η απαλλαγή του προμηθευτή από τις παραπάνω συνέπειες, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 44 δεν επιτρέπεται να γίνει με διοικητική απόφαση που θεωρείται άκυρη και ανεκτέλεστη».

Άρθρο 44 : « 1. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον προμηθευτή , αλλά χορηγείται, κατά τη κρίση του αρμόδιου φορέα του αντίστοιχου Γενικού Επιτελείου , παράταση των συμβατικών προθεσμιών παράδοσης ή φόρτωσης των ειδών ή μέρους τους εφ' όσον διαπιστωθεί: α. Υπαιτιότητα της ενδιαφερομένης για την προμήθεια αρμόδιας υπηρεσίας. β. Ανωτέρα βία εξαιτίας της οποίας προκαλείται αδυναμία υλικού μέσα στον συμβατικό χρόνο. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον προμηθευτή.....».

Άρθρο 46 : Παρ. 4. : « Εφόσον ζητηθεί από τον προμηθευτή με την προσφορά του χορηγείται κατά την κρίση της Υπηρεσίας και μετά από απόφαση εκείνου που έχει δικαίωμα έγκρισης της δαπάνης προκαταβολή Το ποσοστό προκαταβολής κλιμακώνεται κατά περίπτωση ως εξής: α.....β.....γ.....δ. Για προμήθειες κύριου ή μείζονος σημασίας υλικού από οίκους του εξωτερικού είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής σε ποσοστό μέχρι 50% της συμβατικής αξίας των υλικών.....».

Παρ. 6 : « Για την παραπάνω προκαταβολή οφείλεται τόκος και υπολογίζεται με το ανώτατο όριο του ποσοστού τόκου από δικαιοπραξία: α. Από τη χορήγηση της προκαταβολής μέχρι και την ημερομηνία λύσης της σύμβασης ή κήρυξης του προμηθευτού ως εκπτώτου. β. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του αντικειμένου της σύμβασης όπου υπολογίζεται σε συνάρτηση του χρόνου καθυστέρησης και της αξίας του τμήματος που καθυστερεί η παράδοσή του».

Άρθρο 85: «Η ισχύς του παρόντος αρχίζει μετά από ένα εξάμηνο από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B»

Άρθρο 12 :Κήρυξη προμηθευτή ως εκπτώτου - Κυρώσεις – Διαιτησία.

«1. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν παραδώσει μέσα στις συμβατικές προθεσμίες το υλικό που κατακυρώθηκε ή αυτό που απορρίφθηκε από την Επιτροπή Παραλαβών ή επίλυσης διαφορών με σκοπό να αντικατασταθεί, η Υπηρεσία κηρύσσει τον προμηθευτή έκπτωτο και επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις παρακάτω κυρώσεις:α. Έκπτωσή

του από την κατακύρωση στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ' αυτήν. β. Κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης υπέρ του αντίστοιχου Μετοχικού Ταμείου των Ενόπλων Δυνάμεων. γ. Προμήθεια του είδους είτε από τον επόμενο μειοδότη στον διαγωνισμό, είτε με επαναληπτικό διαγωνισμό ή και χωρίς διαγωνισμό, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και με καταλογισμό σε βάρος του της τυχόν επί πλέον διαφοράς τιμής, η οποία εισπράττεται είτε από όσα τυχόν του οφείλει το Δημόσιο είτε σύμφωνα με τις διατάξεις για είσπραξη δημοσίων εσόδων. δ. Εφαρμογή των ποινικών ρητρών, λόγω καθυστέρησης της παράδοσης.

2. Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε αξίωση της Υπηρεσίας, για κάθε θετική ζημιά της, που προήλθε άμεσα ή έμμεσα από την άρνηση του προμηθευτή να πραγματοποιήσει έγκαιρα την προμήθεια που του κατακυρώθηκε.

3. Η Υπηρεσία μπορεί να αποδεχθεί εκπρόθεσμη παράδοση, πλην όμως επιβάλλει τα ακόλουθα πρόστιμα, τα οποία υπολογίζονται επί της αξίας ολόκληρης της εκπρόθεσμης παράδοσης, ανεξάρτητα από τον χρόνο διάρκειας της, όπως και της αξίας του υλικού το οποίο, παρόλο που παραδόθηκε, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξαιτίας του καθυστερημένου μέρους: α. Για καθυστέρηση από 1 έως 20 ημέρες, πρόστιμο από 0,10% έως 0,67%, δηλαδή 0,10% για την πρώτη και ανά 0,03% για κάθε επιπλέον ημέρα, για τις υπόλοιπες δέκα εννέα ημέρες. β. Για καθυστέρηση από 21-40 ημέρες, πρόστιμο από 0,80% έως 1,56%, δηλαδή 0,80%, για τις 21 ημέρες και ανά 0,04% για κάθε επιπλέον μέρα, για τις υπόλοιπες δέκα εννέα ημέρες. γ. Για καθυστέρηση από 41-60 ημέρες, πρόστιμο από 1,70% έως 2,65%, δηλαδή 1,70%, για τις 41 ημέρες και ανά 0,05% κάθε επιπλέον ημέρα, για τις υπόλοιπες δέκα εννέα ημέρες. δ. Για καθυστέρηση από 61-80 ημέρες, πρόστιμο από 2,80% έως 3,75% δηλαδή 2,80% για τις 61 ημέρες και από 0,05% κάθε επί πλέον ημέρες για τις υπόλοιπες δέκα εννέα ημέρες. ε. Για καθυστέρηση από 81-100 ημέρες πρόστιμο από 3,90% έως 4,85% δηλαδή 3,90% για τις 81 ημέρες και ανά 0,05% κάθε επιπλέον ημέρα, για τις υπόλοιπες δέκα εννέα ημέρες. στ. Μετά την παρέλευση εκατό ημερών, το πρόστιμο που επιβάλλεται ανέρχεται σε 0,06% για κάθε επιπλέον ημέρα.

15.

Εκπρόθεσμες θεωρούνται οι ημερολογιακές ημέρες.

4. Σε περίπτωση απόρριψης μέρους ή του συνόλου των υπό παραλαβή ειδών ή σε περίπτωση παραλαβής τους με έκπτωση της συμβατικής τιμής και εφόσον ο προμηθευτής δεν συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου και Παραλαβής, αυτός έχει δικαίωμα να ζητήσει, μέσα σε πέντε ημέρες από την ημερομηνία του πρωτοκόλλου της απόρριψης ή της παραλαβής με έκπτωση τιμής, την παραπομπή της υπόθεσης σε Επιτροπή επίλυσης διαφορών.

5. Σε περίπτωση διαφωνίας των μελών της Επιτροπής στις παραπάνω περιπτώσεις, αποφασίζει αυτός που έχει οικονομική εξουσία ή δικαιοδοσία μετά από παραπομπή ή όχι του θέματος στην Διαιτησία (Άρθρα 42,43,69 Π.Δ.)».

Άρθρο 13: Εξαιρέσεις επιβολής κυρώσεων – Ανωτέρα βία

«1. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον προμηθευτή, εφόσον διαπιστωθεί ανωτέρα βία, η οποία έχει ως συνέπεια να προκαλείται αδυναμία παράδοσης του υλικού μέσα στον συμβατικό χρόνο. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον προμηθευτή. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: α. Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται την διακοπή εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του προμηθευτή. β. Γενική ή μερική πυρκαϊά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή. γ. Πλημμύρα, δ. Σεισμός. ε. Πόλεμος. στ. Διακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη των μηχανημάτων που έχει πιστοποιηθεί αρμοδίως και εφόσον αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύμβασης από τον ίδιο τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή προμηθευτή δευτερευόντων εξαρτημάτων ή πρώτων υλών. ζ. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου), η. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).

2. Τα παραπάνω γεγονότα πρέπει να αναφερθούν εγγράφως στην Υπηρεσία μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 30 ημερών από την εκδήλωσή τους, ενώ στην περίπτωση που διαρκούν ο προμηθευτής θα πρέπει να αναφέρει μέσα στην ίδια προθεσμία την έναρξη και τη λήξη τους και να βεβαιωθούν από αρμόδια Αρχή».

Γ. Από το σύνολο των προαναφερομένων διατάξεων που ερμηνεύονται αυτοτελώς αλλά και σε συνδυασμό μεταξύ τους και εν όψει του με το ερώτημα διδομένου πραγματικού υλικού , προκύπτουν τα εξής:

1. Τόσο η Σύμβαση Πλαίσιο όσο και η Ειδική Αναπτυξιακή Σύμβαση διέπονται ως εκ του χρόνου σύναψής τους από τις διατάξεις του πδ 284/1989 που ίσχυε από 26-11-1989 μέχρι 7-4-2006 , οπότε άρχισε να ισχύει ο ν. 3433/2006 (Α' 20) και ειδικότερα το άρθρο 71 αυτού, το οποίο και κατήργησε ρητά το π.δ. 284/1989.

2. Με δεδομένο ότι ούτε στη Σύμβαση Πλαίσιο , ούτε στην Ειδική Αναπτυξιακή Σύμβαση, προβλέπονται κυρώσεις για την περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης ή μη εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων του προμηθευτή , τα σχετικά θέματα ρυθμίζονται στις κανονιστικές διατάξεις του π.δ. 284/1989.

3. Με βάση τις διατάξεις αυτές, σε περίπτωση αθέτησης εκ μέρους του προμηθευτή των συμβατικών υποχρεώσεων του, η υπηρεσία, εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση υπαιτιότητάς της ή λόγος ανωτέρας βίας στο πρόσωπο του προμηθευτή, μπορεί : α) να ζητήσει τόκους επί της καταβληθείσας προκαταβολής για όλο το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης ανεξάρτητα από την κήρυξη ή μη ως εκπτώτου του προμηθευτή και ανεξάρτητα από τη λύση ή μη της σύμβασης (Ν.Σ.Κ. 221/2012) , β) να κηρύξει δυνητικά έκπτωτο τον προμηθευτή μετά την παρέλευση τριών μηνών από τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης και υποχρεωτικά μετά την παρέλευση έξη μηνών από τη λήξη της προθεσμίας αυτής , εκτός αν εντός του εξαμήνου τα υλικά έχουν παραδοθεί μεν, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία οριστικής παραλαβής τους (ΣΤΕ 1558/2012), γ) ανεξάρτητα από την κήρυξη του προμηθευτή ως εκπτώτου, να επιβάλει τις προβλεπόμενες από το π.δ. 284/1989 ποινικές ρήτρες και να ζητήσει την κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης (ΔΕΑ 2610/1997) που τυχόν έχει χορηγηθεί από τον προμηθευτή.


Δ. Κατ' ακολουθία των παραπάνω το Τμήμα επί των τεθέντων ερωτημάτων ομόφωνα γνωμοδοτεί ότι η Υπηρεσία μπορεί να προβεί στις ενέργειες που προβλέπονται στο π.δ. 284/1989 και αναλύονται παραπάνω (κεφ. Γ' παρ. 3), παρά το ότι δεν γίνεται σχετική μνεία στο κείμενο των

συμβάσεων και εν όψει αυτού παρέλκει η απάντηση στο αν υποχρεούται να θεωρήσει τις συμβάσεις ως εκτελεσθείσες και να τις θέσει στο αρχείο χωρίς περαιτέρω ενέργειες.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αθήνα 20-5-2014

Πρόεδρος του Ε' Τμήματος Ν.Σ.Κ.



ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΤΡΙΑΝΤΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Σ.Κ.

Ο Εισηγητής



ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝ. ΡΑΠΤΗΣ

ΠΑΡΕΔΡΟΣ Ν.Σ.Κ.